

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONG. DE LA AVENIDA A DESDE LA AV. PELICANOS HASTA AV. ANCHOVETA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2621136			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0364	Fecha del requerimiento:	09/09/2025	
		Fecha de elaboración del formato:	13/10/2025	
Procedimiento de selección:	Procedimiento de selección competitivo:		X	Procedimiento de selección no competitivo:
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PUBLICA N° 005-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	
	Operacional:		Contratación avanzada:	X
	Crítico:			
	Estratégico:			

III. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA A, DESDE LA AV. PELICANOS HASTA LA AV. ANCHOVETA, DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.° 2621136. EL ALCANCE DEL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, SARDINELES, SEÑALIZACIÓN, DRENAJE PLUVIAL Y DEMÁS COMPONENTES NECESARIOS PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL. LA FINALIDAD DE LA OBRA ES CONTRIBUIR AL ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, MEJORANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO Y GARANTIZANDO UN DESPLAZAMIENTO EFICIENTE, SEGURO Y SOSTENIBLE PARA LOS CIUDADANOS DE NUEVO CHIMBOTE.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3398-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFLL	Fecha de recepción por la DEC:	11/09/2025
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
			SI	NO
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
		SI	NO	

V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SI	X	NO
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
OBRA	5'771,095.93(CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO CON 93/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]		[...]
Total cuantía:	5'771,095.93(CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO CON 93/100 SOLES)		[...]

VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RGM N° 0753-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	5602-2025	Meta:	0364	Clasificador de gasto:	2.6.2.3.2.3
Monto:	S/ 426,972.45	Fecha:	02/10/2025		
N° de Previsión:	026-2025	Fecha:	02/10/2025		
Monto 1:	S/ 5,344,123.48	Año 1:	2026		
Monto n:		Año n:			

VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:

13/10/2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión
administrativa o de a quien se hubiera
delegado